



मुगुम कार्मारोड गाउँपालिकाको कार्यपालिकाद्वारा प्रकाशित

## स्थानीय राजपत्र

खण्ड : ६, संख्या : १, मिति : २०७९/१०/१९

भाग - २

अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि २०७९

गाउँ कार्यपालिकाबाट पारित मिति: २०७९/१०/१९  
प्रमाणिकरण मिति: २०७९/१०/१९

नेपालको संविधानको २०७२ को धारा २२६ को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा दफा ११ (छ) १ वमोजिम मुगुम कार्मारोड गाउँपालिकाले निम्न बमोजिमको कार्यविधि सर्वसाधारणको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

### प्रस्तावना

गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने विकास योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” को दफा १६ को उपदफा (४) खण्ड (ख) मा भएको व्यवस्था बमोजिम गरिने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउन वाञ्छनीय भएकाले यस गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यपालिकाले देहायको कार्यविधि बनाई लागु गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यो कार्यविधिको नाम “मुगुम कार्मारोड गाँउपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि २०७९” रहेको छ ।

(२) यो “कार्यविधि कार्यपालिकाको वैठकबाट स्विकृत भएको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमाः

क) “अध्यक्ष भन्नाले गाँउपालिका अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

ख) “अनुगमन” भन्नाले नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोनाहरुमा लगानी तथा साधनको प्रवाह उचित ढंगले भए- नभएको वा अपेक्षित नतिजा हासिल भए-नभएको सम्बन्धमा यस कार्यविधि बमोजिम गरिने निरन्तर वा आवधिक रूपमा गरिने निगरानी, सूचना संकलन विश्लेषण तथा सुधारात्मक कार्य सम्झनु पर्छ ।

ग) “कार्यक्रम” भन्नाले गाँउपालिकाबाट संचालन हुने कार्यक्रम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले गै सरकारी संस्था एवम् सामुदायिक संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रम समेतलाई जनाउँछ ।

घ) “कार्यपालिका” भन्नाले गाँउ कार्यपालिका सम्झनु पर्छ ।

ङ) “नागरिक समाज” भन्नाले गाँउपालिका क्षेत्र भित्र नागरिक समाजको रूपमा दर्ता भएका व नभएका नागरिक अधिकारका लागि क्रियाशिल संस्था वा व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

च) “प्रतिवेदन” भन्नाले समितिबाट पेश गरिने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यको नतिज समावेश गरिएको दस्तावेज सम्झनु पर्छ ।

छ) “योजना” भन्नाले गाँउपालिकाबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण कार्य सम्झनु पर्छ र स शब्दले गैरसरकारी संस्था एवम् सामुदायिक संस्थाबाट सञ्चालित विकास निर्माण कार समेतलाई जनाउँछ ।

ज) “समिति” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको समिति सम्झनु पर्छ ।

झ) “सुपरिवेक्षण” भन्नाले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न यस कार्यविधि बमोजिम समिति वा सं कामको निमित्त जिम्मेवार कर्मचारी वा पदाधिकारीबाट गरिने स्थलगत निरिक्षण वा चेव जाँच वा रेखदेख सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ ।

झ) “संयोजक” भन्नाले समितिको संयोजक सम्झनु पर्छ ।

**परिच्छेद - २**  
**समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार**

**१. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति :**

- (१) आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत, परिमाण, समयसिमा र गुणस्तरियताको आधारमा अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिनका लागि देहाय बमोजिमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति रहनेछः
- क) गाँउपालिका उपाध्यक्ष : संयोजक
- ख) अध्यक्षले तोकेका एक जना महिला सहित कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट दुई जना : सदस्य
- ग) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत : सदस्य
- घ) योजना शाखा प्रमुख : सदस्य सचिव
- (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा आवश्यक्ता अनुसार नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।
- (३) समितिले आफ्नो कामलाई छिटोछिरितो र प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकाबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न सदस्य मध्येबाट विषयगत रूपमा अनुगमन टोली गरी जिम्मेवारी तोक्न सकिनेछ।
- (४) यस दफा बमोजिम स्थलगत अनुगमन गर्दा सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन वा सुपरिवेक्षणमा संलग्न कर्मचारीलाई सहभागी गराउनु पर्नेछ।

**२. समितिको काम कर्तव्य र अधिकार :**

- (१) आयोजना तथा कार्यक्रमबाट अपेक्षा गरिएको नतिजा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्न अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ।
- (२) समितिका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
- (क) गाँउपालिकाबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रम अनुगमनका लागि वार्षिक कार्यतालिका तयार गरी कार्यपालिकालाई जानकारी दिने,
- (ख) कार्यतालिका अनुसार नियमित र आवश्यक्ता अनुसार आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने,
- (ग) अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक्ता अनुसार समितिका क्रियाकलापहरुमा विज्ञहरूलाई संलग्न गराउन,
- (घ) अनुगमन सम्पन्न भएको सात दिन भित्र सोको प्रतिवेदन कार्यपालिकामा पेश गरी कार्यपालिकाको बैठकमा ढलफल गर्ने गराउने,

- (ड) अनुगमनको क्रममा देखिएका विषयमा सुधारका लागि सम्बन्धित प्राविधिक तथा सम्बद्ध उपभोक्ता समिति, परामर्शदाता एवम् निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिने,
- (च) आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखा परेका विवाद वा समस्याहरुको समाधानका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
- (छ) आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा कुनै हिना मिना, अनियमितता वा तोकिएको गुणस्तर र परिमाण नभएको व्यहोरा यकिन हुन आएमा आवश्यक कारबाहीको लागि रायसहित कार्यपालिकामा पेश गर्ने,
- (ज) अनुगमन कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरि आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यपालिकामा पेश गर्ने,
- (झ) समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको श्रावण महिना भित्र कार्यालयको वेबसाइट र अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न व्यवस्था मिलाउने ।

#### ५. अनुगमन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि :

अनुगमन समितिको बैठक महिनामा एक पटक अनिवार्य रूपमा बस्नु पर्नेछ । समितिको बैठकले आफ्नो कार्यविधि आफै तयार गर्नेछ । यसरी बैठक बस्दा कमितिमा तीन दिन अगाडि बैठकको विषय सहितको सूचना सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

#### ६. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : आयोजना तथा कार्यक्रमको वर्गीकरणः

(१) आयोजना र कार्यक्रम तोकिएको गुणस्तर, परिमाण र समयमा सम्पन्न गर्न गराउन व्यक्ति, उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले सम्पादन गर्ने कार्यको अनुगमन गरी आयोजना, परियोजना तथा कार्यक्रमको गुणस्तर, परिमाण सुनिश्चित गर्न गाउँपालिकाले निम्न प्रकारका कार्यक्रम वा आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :-

(क) गाउँपालिका स्तरका पुर्वाधार विकास आयोजना

(ख) चेतनामुलक, क्षमता अभिवृद्धि र सिप विकास सम्बन्धी कार्यक्रम

(ग) स्वरोजगार तथा उत्पादनमुलक र उद्यमशीलता प्रवद्धन गर्ने आयोजना र कार्यक्रम

(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको वर्गीकरण एवम् आयोजना तथा कार्यक्रममा गरिने लगानी समेतका आधारमा समितिले अनुगमनको आवश्यकता निर्धारण गर्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गरिने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको लागि बेगलाबेगलै ढाँचा र विधिको प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

#### अनुगमन गर्दा ध्यान दिनपर्ने :

अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिले यस कार्यविधि बमोजिम आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्दा देहायका विषयमा ध्यान दिनु पर्नेछ :

(क) कार्य तालिका अनुसार काम भए नभएको यकिन गर्ने ।

(ख) तोकिएको कामको परिमाण, लागत र गुणस्तर कायम गराउने ।

(ग) आयोजना वा कार्यक्रमको डिजाइन वा कार्यान्वयनको क्रममा भएका गल्ती वा कमजोरी तत्काल सुधार गरि सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने ।

(घ) अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई पारदर्शी र सहभागीतामूलक बनाई नागरिकमा गाउँपालिकाले गर्ने विकास निर्माण कार्यप्रति सकारात्मक भावनाको विकास गराउने ।

#### अनुगमन विधि :

- (१) समितिले गाउँपालिकाबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्नेछ ।
- (२) समितिले उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दा देहायकामयै आवश्यकता अनुसार कुनै वा सबै विधिको प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
  - (क) कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्ति समूह वा निकायबाट नियमित प्रतिवेदन लिने ।
  - (ख) स्थलगत अवलोकन गर्ने ।
  - (ग) लाभान्वित वर्ग तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने ।
  - (घ) नागरिक समाजका संस्था तथा आमसञ्चारका माध्यम बाट परिचालन गर्ने ।
  - (ड) सार्वजनिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गर्ने ।
  - (च) आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने ।
  - (छ) सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्वेक्षण तथा समितिले उपयुक्त ठहर गरेका अन्य विधिहरु ।
- (३) उपदफा (२) मा उल्लेखित विधिका अतिरिक्त अन्य तरिकाबाट कुनै आयोजना वा कार्यक्रमको सम्बन्धमा पृष्ठपोषण, प्रतिकृया वा सुझाव प्राप्त भएको अवस्थामा समितिले त्यस्तो विषयको अभिलेख राखि तथ्यगत विश्लेषणको आधारमा आवश्यक कारबाही अधि बढाउन सक्नेछ ।

#### इ. वडास्तरिय अनुगमन समिति :

(१) वडास्तरमा सञ्चालन गरिने योजनाको लागत, परिमाण, समयसीमा र गुणस्तरीयताका आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिनका लागि देहाय बमोजिमको वडास्तरीय अनुगमन समिति रहनेछ :

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| (क) सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष | संयोजक     |
| (ख) वडा समितिका सदस्यहरु      | सदस्य      |
| (ग) वडा सचिव                  | सदस्य सचिव |

(२) वडास्तरिय अनुगमन समितिले आवश्यक्ता अनुसार सम्बन्धित आयोजना हेतु प्राविधिक कर्मचारीलाई बैठकमा आमन्वय गर्न सक्नेछ ।

(३) वडास्तरिय अनुगमन समितिले अनुगमनको क्रममा देखिएका विषयका सम्बन्धमा समितिलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

### ९. उपभोक्ता समितिबाट अनुगमन गर्ने :

- (१) आयोजनामा तोकिएको गुणस्तर तथा परिमाण कायम गरी निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने उपभोक्ताहरुको भेलाबाट कास्तीमा एक जना महिला सहित बढीमा पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिमका अनुगमन समिति उपभोक्ता समिति गठन गर्दाको समयमा गर्नुपर्नेछ ।
- (३) यस दफा बमोजिम गठित अनुगमन समितिको काय , कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः  
(क) आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका वाधा, व्यवधान र समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने  
(ख) आयोजना कार्यान्वयन तोकिएको परिमाण, गुणस्तर र कार्यतालिका अनुसार भए नभएको यकिन गर्ने र नभएको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउने,  
(ग) समिति र बडासत्रीय अनुगमन समितिबाट गरिने अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने,  
(घ) आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अन्य कार्यहरु गर्ने ।
- (४) उपभोक्ता समितिले आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी माग गर्दा यस दफा बमोजिमको अनुगमन समितिको प्रतिवेदन संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

### १० अनुगमन तालिका तयार गर्नुपर्ने :

- (१) समितिले आयोजना कार्यान्वयन तालिका अनुरूप हुने गरी वार्षिक अनुगमन तालिका तयार गर्नु पर्नेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको तालिकालाई समितिबाट निर्णय गराई कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
- (३) उपदफा (२) बमोजिम पेश हुन आएको तालिका उपर आवश्यक छलफल गरी कार्यपालिकाले आवश्यक पृष्ठपोषण दिन सक्नेछ ।
- (४) यस दफा बमोजिम तयार भएको अनुगमन तालिका सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक, सम्बन्धित बडा समिति र सुपरीवेक्षणको लागि तोकिएको कर्मचारीलाई अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

### १. अनुगमन कार्यको लागि श्रोतको प्रबन्ध :

- (१) अनुगमन कार्यतालिका बमोजिम समितिको कार्य जिम्मेवारी पुरा गर्ने आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको प्रबन्ध वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा समावेश गर्नुपर्नेछ ।
- (२) स्वीकृत वार्षिक बजेटका आधारमा कार्यतालिका बमोजिम अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको लागि आवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुनेछ ।

(३) अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यमा संलग्न रहने समितिका पदाधिकारीको भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित प्रदेश कानूनको अधीनमा रही कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।

## १२. पूर्वाधार विकास योजनाको अनुगमन :

(१) समितिले पूर्वाधार विकास सम्बन्धी योजनाको प्रकृति र आकार हेरी सम्पत्र भएसम्म निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनु पूर्व, निर्माणधीन अवस्था र निर्माण सम्पन्न भएपछि गरी तीन चरणमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनु अघि गरिने अनुगमन देहायका विषयमा केन्द्रित रही अनुसूची १ को ढाँचामा गर्नु पर्नेछ :

(क) योजनाको स्वीकृत लागत र लागत घ्यहोर्ने श्रोत,

(ख) योजना कार्यान्वयन गरिने स्थान

(ग) लाभग्राही समुदायका सरोकारका विषयहरु,

(घ) निर्माण गरिने संरचनाको किसिम, आकार वा परिमाण, डिजाइन, गुणस्तर

(ङ) आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री तथा जनशक्तिको आपूर्ति श्रोत र सोको गुणस्तर

(च) स्वीकृत लागत अनुमान तथा डिजाइन आउन सक्ने संभावित परिवर्तन तथा जोखिम ।

(३) समितिले पूर्वाधार योजनाको निर्माणधीन अवस्थामा देहायका विषयमा केन्द्रित रही अनुसूची २ को ढाँचामा अनुगमन गर्नुपर्नेछ :

(क) योजना कार्यान्वयन तोकिएको गुणस्तर, लागत र समय अनुरूप भए नभएको,

(ख) योजना कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा अवरोध,

(ग) सम्झौताका शर्तको पालना

(घ) समितिले आवश्यक देखेका अन्य विषयहरु ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अनुगमन गर्दा त्यस्तो योजना वा कार्यक्रम कम्तीमा पचास प्रतिशत भन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको हुनु पर्नेछ ।

(५) योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि गरिने अन्तिम अनुगमन देहायका विषयहरुमा केन्द्रित रही अनुसूची ३ को ढाँचामा गर्नुपर्नेछ :

(क) योजना स्वीकृत डिजाइन अनुसार सम्पन्न भए नभएको,

(ख) स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार काम सम्पन्न भए नभएको

(ग) निर्माण कार्यको गुणस्तर र समय

(घ) डिजाइन वा लागतमा परिवर्तन भएको भए सोको औचित्य र स्वीकृतिको अवस्था,

(ङ) योजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने अवस्था भए नभएको,

(च) योजनामा तोकिए बमोजिमको लागत सहभागिता र सम्झौताका शर्तको पालना भए नभएको

(छ) योजनाको समग्र उपलब्धीको अवस्था र दिग्गोपना ।

### १३. चेतनामूलक, क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकास कार्यक्रमको अनुगमन :

समितिले चेतनामूलक, क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकास सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रगति अनुगमन गर्दा कार्यक्रमको लागत, सहभागिता, समयावधि, सिकाइका विषयवस्तु र लाभग्राहीको पृष्ठपोषण जस्ता विषय समावेश गरी अनुसूचि ४ बमोजिमको ढाँचामा अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।

### १४. स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रवद्धन गर्ने योजना र कार्यक्रमको अनुगमन :

समितिले स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रवद्धन गर्ने योजना र कार्यक्रमका अनुगमन गर्दा लाभग्राही समूदायले गाँउपालिकाबाट प्राप्त ऋण वा अनुदानको मात्रा, प्रदान गरि एका यन्त्र औजार र उपकरण । प्राविधिक सहायताको प्रकृति, प्राप्त सहायताको उपयोगको अवस्था, लाभग्राहीको संख्या, सहभागीलाई उपलब्ध गराइएको सहयोगको पर्याप्तता जस्ता विषयमा केन्द्रित रही अनुसूचि ५ बमोजिमको ढाँचामा अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।

### १५. अनुगमनको तयारी :

(१) समितिको सदस्य सचिवले स्थलगत अनुगमनमा जानु अघि समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई अनुगमन गरिने योजना तथा कार्यक्रम, जाने समय र फर्किने सयम, भ्रमणको सवारी साधन लगायतका विषयमा जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(२) स्थलगत अनुगमन गर्दा समितिले योजना तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित लागत अनुमान, सम्झौता जस्ता कागजातहरु तथा अनुगमन स्थलको जनाकरी लिने तस्वीर खिच्नको लागि क्यामरा लगायतका साधनको समेत सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।

(३) सदस्य सचिवले अनुगमनको क्रममा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संलग्न उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायी, लाभग्राही समुह र सुपरिवेक्षणको लागि जिम्मेवारी तोकिएको कर्मचारीलाई अनुगमन स्थलमा उपस्थितिको लागि पूर्व सुचना गर्नु पर्नेछ ।

(४) समितिले स्थलगत अनुगमन गर्दा अध्यक्षलाई समेत अग्रिम जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(५) समितिले स्थलगत अनुगमनको क्रममा गाँउपालिका वा वडाको निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रहेका उम्मेद्वार वा दलसँग आवद्ध व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई समेत संलग्न गराई पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

## परिच्छेद ४ प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था

### १६. अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने :

(१) अनुगमन सम्पन्न भएपश्चात समितिको बैठक बसी छलफल गर्ने र सो छलफल तथा स्थलगत अनुगमनबाट सङ्कलन गरिएका सूचना तथा विवरण समेतका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी अनुगमन सम्पन्न भएको मितिले सात दिनभित्र कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

- (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अनुगमनको क्रममा सम्बन्धित योजना वा कार्यक्रमको अवस्था भल्किने गरी लिइएका तस्वीर समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
- (३) उपदफा (१) बमोजिमको अनुगमन प्रतिवेदन सदस्य सचिवले तयार गर्नु पर्नेछ ।
- (४) यस दफा बमोजिम तयार भएको प्रतिवेदन समितिका संयोजकमार्फत छलफलको निमित्त कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
- (५) अनुगमन प्रतिवेदन बेगर समितिका पदाधिकारीहरुलाई कुनै किसिमको भत्ता वा सुविधा उपलब्ध गराइने छैन ।

#### **१७. अनुगमन प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय :**

समितिले दफा १८ बमोजिम तयार गरिने अनुगमन प्रतिवेदनमा देहायका विषयहरु समावेश गर्नु पर्नेछ :

- (क) श्रोत साधनको प्राप्ति र प्रयोगका क्रममा स्वीकृत बजेट र समय तालिका अनुसार भए नभएको,
- (ख) अपेक्षित प्रतिफलहरु समयमै र लागत प्रभावकारी रूपमा हासिल भए नभएको,
- (ग) कार्यान्वयनकर्ताको कार्यदक्षता र तत्परता के कस्तो छ,
- (घ) कार्यान्वयनमा के कस्ता समस्या र बाधा व्यवधानहरु देखिएका छन् र तिनको समाधानका निमित्त के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्छ ।

#### **१८. प्रतिवेदन उपरको कारबाही :**

- (१) समितिको दफा १६ बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन उपर कार्यपालिकाको बैठकमा कम्तीमा दुई महिनामा एक पटक छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
- (२) समितिको प्रतिवेदनको आधारमा कार्यपालिकाले योजना कार्यान्वयनमा देखिएका त्रुटीहरु सच्याउन तथा समय र गुणस्तर कायम गर्न उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
- (३) उपदफा (२) बमोजिम कार्यपालिकाबाट दिइएका निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित पक्षको कर्तव्य हुनेछ ।

#### **१९. भुक्तानी गर्दा ध्यान दिनु पर्ने :**

- (१) कार्यालयले योजना वा कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्दा समिति वा बडास्तरिय अनुगमन समिति र उपभोक्ता समिति अन्तर्गतको अनुगमन समितिले पेश गरेको अनुगमन प्रतिवेदन संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
- (२) योजना वा कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिनु अघि अनुगमन प्रतिवेदनले औल्याएका गम्भीर प्रकसतिका विषयहरुमा आवश्यक सुधार गरेको व्यहोरा सम्बन्धित प्राविधिकबाट सुनिश्चित गरिएको हुनु पर्नेछ ।

## परिच्छेद ५

### विविध

#### २०. अनुगमन गर्न सक्ने :

- (१) यस कार्यविधिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कार्यपालिका तथा अध्यक्ष गाँउ-पालिकाबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन गर्न सक्नेछ।
- (२) समितिले बडा स्तरीय अनुगमन समितिबाट दफा ८ बमोजिम अनुगमन गरिने योजना तथा कार्यक्रमको समेत आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्न सक्नेछ।

#### २१. जिम्मेवारी तोकनु पर्ने :

- (१) कायालियले यस कार्यविधि बमोजिम गरिने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय, सहजीकरण, कार्यान्वयन र अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यका लागि योजना शाखा/उप-शाखलाई जिम्मेवारी तोकनु पर्नेछ।
- (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि गाँउपालिकामा अनुगमन सम्बन्धी कामका लागि बेगै शाखा वा इकाइ रहेको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजिमको कार्य जिम्मेवारी सोही शाखा वा इकाइको हुनेछ।

#### २२. कार्यविधिको पालना गर्नुपर्ने :

- (१) बडास्तरीय अनुगमन समितिबाट गरिने अनुगमनमा समेत यस कार्यविधिमा भएका व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्नेछ।
- (२) बडास्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनको एक प्रति अनुगमन सम्पन्न भएको सात दिन भित्र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

#### २३. चेकलिष्ट तयार गर्न सक्ने :

समितिले योजना तथा कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गर्दा यस कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुरूप विवरण संकलनका लागि छहूँ चेकलिष्ट तयार गरी लागु गर्न सक्नेछ।

#### २४. संशोधन वा हेरफेर :

कार्यपालिकाले समितिसँगको परामर्शमा यस कार्यविधिमा आवश्यकता अनुसार संशोधन वा हेरफेर गर्न सक्नेछ।

#### २५. बाधा अद्काउ फुकाउने अधिकार :

यस कार्यविधि कार्यान्वयनको क्रममा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा कार्यपालिकाले बाधा अद्काउ फुकाउन सक्नेछ।

## अनुसूची १

(कार्यविभिन्नों दफा १२ को उपदफा (२) वर्गोनिम)

पालिकास्तरिय सम्प्रत्यानगिल पूर्वाधार विकास सम्बन्धी योजनाको कार्य प्रारम्भ हुनु पूर्व गरिने अनुगमनमा प्रयोग गरिने हाँचा/चेकलिस्ट

गाउँपालिकाहारा तयार पारिएको स्थानिय पूर्वाधार विकास आयोजना संचालन कार्यविधि "निर्देशिकामा रहेको प्रावधान अनुगमनका क्रममा यस चेकलिस्टको प्रयोग गरिनेछ।  
क. अनुगमनकरणको व्यक्तिगत विवरण :

अनुगमनकर्ताको नाम:	पद:
कार्यालय:	अनुगमनको मिति:
आयोजनाको नाम:	आयोजनाको ठेगाना:
आयोजना शुरू गर्ने मिति:	सम्पन्न गर्ने मिति:

छ. योजनाको कार्यालय सम्बन्धी :

१. आयोजनाको छानोट करारी गरिएको थियो ?  
क) सहभागितासँगक योजना तर्जुमा प्रकृया ख) विकास साफेदारबाट (ग) धाहा छैन  
घ) अन्य
२. आयोजना छानोट गर्दा को को राहभागी भएका थिए ?  
क) जनप्रतिनिधि ख) कर्मचारी ग) महिला/ओमा समुह  
घ) दलित/जनजाती छ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू च) स्थानिय समाजसेवी/बुद्धिजीवी  
छ) अन्य
३. आयोजना छानोटको क्रममा कुनै मतभेद वा विवाद भएको थियो ?  
क) थियो ख) थिएन  
यदि भएको थियो भने उल्लेख गर्नुहोस्  
.....
४. के यो योजना गाउँपालिका/नगरपालिकाको वार्षिक योजना पुस्तिकामा समावेश भएको छ ?  
क) छ ख) छैन ग) धाहा छैन
५. के यो योजना तपाइङ्गहरूको आवश्यकतामा आधारित छ ?  
क) छ ख) छैन ग) धाहा छैन
६. यो आयोजना कस्तो प्रकृतिको हो ?  
क) क्रमागत ख) वार्षिक ग) समृद्धि संभार  
घ) अन्य

७. सझटासन्न समुदायहरूको पहिचान भएको थियो ?  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन  
 ८. यो आयोजनाबाट प्रत्यक्षरूपमा कुन कुन सझटासन्न समुदाय तथा जातजाती लाभान्वित हुन्दैन ?  
 .....  
 ९. यस आयोजना संचालनको क्रममा प्रभावित वा हानी हुनसक्ने व्यक्ति, समुदाय तथा क्षेत्रहरू वे के हुन ?  
 .....  
 १०. आयोजनाको कामदारहरू छनोट भयो ?  
 .....  
 ११. उपभोक्ता समिति गठन भयो ?  
 क) भयो    ख) भएन    ग) थाहा छैन  
 १२. उपभोक्ता समिति गठन सहभागितामूलक ढंगबाट भएको थियो ?  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन  
 यदि थियो भने को को सहभागि भएका थिए, उल्लेख गर्नुहोस्  
 .....  
 १३. उपभोक्ता समितिमा संलग्न व्यक्तिहरूको विवरण:  
 क) लिङ्गः (महिला:    पुरुषः    अन्यः    )  
 ख) जातजातीः (ब्राह्मण" क्षेत्रीः    दलितः    जनजातीः    मधेशीः  
 अन्यः    )  
 ग) उमेरगतः (१८ वर्षमुनि:                                  १८ देखि ५९ वर्षसम्म:                                  ६० वर्ष माथि:    )  
 घ) अन्यः (अपाङ्गता भएका व्यक्ति:    गभर्वती तथा सुत्करेई: एकल महिला:  
 १४. उपभोक्ता समितिको निर्णायक भुमिकामा महिलाको सहभागीता छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन  
 यदि छ भने त्यस्ता महिलाको संख्या कति छ ?  
 .....  
 १५. आयोजना संचालनमा क्रममा अपनाउन खोजिएका सुरक्षाका उपायहरू के के हुन ?  
 क) कामदारको दुर्घटना विमा    ख) संरचनाको वीमा                                  ग) अन्यः  
 .....  
 १६. आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ?  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन  
 यदि थियो भने पूर्व संभाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षण गर्दा लाभग्राहीसँग छलफल गरिएको थियो !  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन

१७. सर्वेक्षणमा छलफल भए अनुसारका कुराहरूलाई लागत अनुमान र नक्सामा समावेश भएको थियो ?  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन
१८. आयोजनाको सर्वेक्षण गरिएको थियो ?  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन
१९. आयोजना विस्तृत लागत अनुमान तथा डिजाइन गरेको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
२०. आयोजनाको लागत अनुमान तथा डिजाइन निर्माण स्थलमा उपलब्ध छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
२१. विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गरिएको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
२२. आयोजनाको संचालन पुर्व वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमको असर पहिचान गरिएको थियो ?  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन  
 यदि थियो भने के के पहिचान गरिएको थियो ?
- .....
२३. आयोजना संचालनको क्रममा त्यस्ता जोखिमको न्युनिकरण गर्न के कस्ता उपायहरू अपनाइएका थिए ?  
 .....
२४. यस आयोजनाको कुल रकमको बारेमा जानकारी छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन  
 यदि छ भने कति हो ?                                      रु.....
२५. यस आयोजनामा कुनै विकास साभेदारसँग लागत साभेदारी गरिएको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन  
 यदि छ भने कोसँग गरिएको हो ?  
 .....  
 कति रकम बरावरको साभेदारी गरिएको हो ?                              रु.....
२६. आयोजना स्थलमा सुचना पार्टी सबैले देखिने गरेर राखिएको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
२७. आयोजनाको विस्तृत विवरण अभिलेख गर्न आयोजना पुस्तिकाको व्यवस्था गरिएको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
२८. आयोजना संचालनको लागि पेशकी उपलब्ध भएको थियो ?  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन  
 यदि थियो भने कहिले र कति रकम उपलब्ध भएको थियो ?

- कहिले ..... कति रकम .....
२९. आयोजनामा प्रयोग गरिने बाह्य निर्माण सामाग्रीको खरिद को मार्फत हुन्छ ?
- .....
३०. आयोजनामा प्रयोग गरिने बाह्य सामाग्रीको खरिद कसरी गरेको थिए ?  
 क) टेन्डर ख) दरभाउपत्र आकान ग) सिधै फर्म वा पसलबाट  
 घ) अन्य.....
३१. लागत अनुमानमा उल्लेख भए अनुसार निर्माणको सामाग्रीहरू उपलब्ध भएको थिए ?  
 क) थिए ख) थिएन ग) थाहा छैन  
 यदि उपलब्ध थिएन भने किन ?
- .....
३२. लागत अनुमानमा उल्लेख भए अनुसार आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्रीको आपुर्तिको श्रोत गुणस्तर के कस्तो छ ?
- .....
३३. योजना संचालनको क्रममा भएका गुनासो, सल्लाह सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने के योजना ?
- .....
३४. यो आयोजना पार्षीको बहुउपयोगी प्रणालीसँग सम्बन्धित छ ?  
 क) छ ख) छैन ग) थाहा छैन  
 यदि छ भने के के मा प्रयोग भएको छ ?
- .....
३५. के यो आयोजना जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको प्रयोग तथा जलवायु परिवर्तनका असर अनुकूलन/न्यूनिकरण सँग सम्बन्धित छ ?  
 क) छ ख) छैन ग) थाहा छैन
३६. यो आयोजनाले पारिस्थीतिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग अनुकूलित हुन लागि स्थानिय समुदायको क्षमता विकास गर्दै ?  
 क) गर्दै ख) गर्दैन ग) थाहा छैन
३७. के यो आयोजनाले महिला, विपन्न, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सामाजिक वहिस्करणमा परेक जाती समुदायको समतामूलक सहभागितालाई प्रवर्द्धन गरेको छ ?  
 क) छ ख) छैन ग) थाहा छैन
३८. यो आयोजनामा विभिन्न सहयोगी निकायहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य भएको छ ?  
 क) छ ख) छैन ग) थाहा छैन
३९. योजना संचालन पूर्वको तस्वीर लिनुहोला । (तस्विर लिदाँ कुनै वस्तुलाई reference लिए खिच्नुहोला र GPS coordinates राख्नुहोला)

## अनुसूची २

(कार्यविभिन्नों दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम )

पालिकास्तरिय सम्मुत्यानशिल पूवधिर विकास सम्बन्धी योजनाको निर्माणधिन अवस्थामा गरिने अनुगमनभा प्रयोग गरिने हाँचा/चेकलिस्ट

### क. अनुगमनकर्ताको व्यक्तिगत विवरण :

अनुगमनकर्ताको नाम:	.....	पद:	.....
कार्यालय:	.....	अनुगमनको मिति:	.....
आयोजनाको नाम:	.....	आयोजनाको ठेगाना:	.....
आयोजना शुरू गर्ने मिति:	.....	सम्पन्न गर्ने मिति:	.....

### योजना सम्बन्धी सामाजिक पक्ष

१. आयोजनाको छनोट कसरी गरिएको थियो ?  
क) सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रकृया  
ख) विकास साभेदारबाट                            ग) थाहा छैन                            घ) अन्य .....
२. आयोजना छनोट गर्दा को को सहभागी भएका थिए ?  
क) जनप्रतिनिधि                                    ख) कर्मचारी                                    ग) महिला/आमा समुह  
घ) दलित/जनजाती                                    ड) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू  
च) स्थानिय समाजसेवी/बुद्धिजीवी    छ) अन्य .....
३. आयोजना छनोटको क्रममा कुनै मतभेद वा विवाद भएको थियो ?  
क) थियो    ख) थिएन  
यदि भएको थियो भने उल्लेख गर्नुहोस् .....
४. आयोजनाको कार्यान्वयन के कस्तो गतिसा भइरहेको छ ?  
क) समयसिमा अनुसार                            ख) समयसिमा भन्दा पछाडि                    ग) थाहा छैन  
५. के यो योजना गाउँपालिका/नगरपालिकाको वार्षिक योजना पुस्तिकामा समावेश भएको छ ?  
क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
६. के यो योजना तपाँहरूको आवश्यकतामा आधारित छ ?  
क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
७. यो आयोजना कस्तो प्रकृतिको हो ?  
क) क्रमागत    ख) वार्षिक                                        ग) मर्मत संभार                            घ) अन्य
८. सङ्कासन समुदायहरूको पहिचान भएको थियो ?  
क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन

९. यो आयोजनाबाट प्रत्यक्षरूपमा कुनकुन सहटासन समुदाय तथा जातजाती लाभान्वित हुन्दैन

१०. यस आयोजना संचालनको क्रममा प्रभावित वा हानी हुनसक्ने व्यक्ति, समुदाय तथा क्षेत्रहरू के हुन ?

११. आयोजनाको कामदारहरू छानोट कसरी गरियो ?

१२. आयोजनामा संलग्न कामदारको विवरण:

क) लिङ्गः (महिला: पुरुषः अन्यः )

ख) जातजाती: (ब्राह्मण" क्षेत्री: दलित: जनजाति: मध्येशी: अन्यः

ग) उमेरगत: (१८ वर्षमुनि: १८ देखि ५९ वर्षसम्म: ६० वर्ष माथि: )

घ) अन्यः (अपाङ्गता भएका व्यक्ति: गर्भवती तथा सुत्केरी: एकल महिल

१३. उपभोक्ता समिति गठन सहभागितामूलक ढंगबाट भएको थियो ?

क) थियो ख) थिएन ग) थाहा छैन

यदि थियो भने को को सहभागि भएका थिए, उल्लेख गर्नुहोस्

१४. उपभोक्ता समितिमा संलग्न व्यक्तिहरूको विवरण:

क) लिङ्गः (महिला: पुरुषः अन्यः )

ख) जातजाती: (ब्राह्मण" क्षेत्री: दलित: जनजाति: मध्येशी: अन्यः

ग) उमेरगत: (१८ वर्षमुनि: १८ देखि ५९ वर्षसम्म: ६० वर्ष माथि: )

घ) अन्यः (अपाङ्गता भएका व्यक्ति: गर्भवती तथा सुत्केरी: एकल महिल

१५. उपभोक्ता समितिको निर्णायक भुमिकामा महिलाको सहभागिता छ ?

क) छ ख) छैन ग) थाहा छैन

यदि छ, भने त्यस्ता महिलाको संख्या कति छ ? .....

१६. आयोजना संचालनमा अपनाइएका सुरक्षाका उपायहरू

क) कामदारको दुर्घटना विमा ख) संरचनाको वीमा ग) अन्य

.....

१७. आयोजना संचालन गर्दा व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री उपलब्ध गराइएको थियो ?

क) थियो ख) थिएन ग) थाहा छैन

यदि उपलब्ध गराइएको थियो भने के के थियो ?

क) हेल्मेट ख) जुता ग) चस्मा घ) पन्जा ड) मास्क

च) टप्पिको पातलो ज्याकेट

- छ) सेफटी वेल्ट      ज) प्राथमिक उपचार बाकस      भ) अन्य: .....
१८. आयोजना स्थलमा शिशु स्याहारको व्यवस्था छ?" थियो ?  
 क) थियो      ख) थिएन      ग) आवश्यकता थिएन      घ) थाहा छैन
१९. आयोजना स्थलमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था थियो ?  
 क) थियो      ख) थिएन      ग) थाहा छैन
२०. आयोजना स्थलमा महिला पुरुषको लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था थियो ?  
 क) थियो      ख) थिएन      ग) थाहा छैन
२१. आयोजना स्थलमा काम गर्ने क्रममा लैझिक हिंसालाई प्रोत्साहन हुने किसिमका गतिविधिहरू भएको थियो ?  
 क) थियो      ख) थिएन      ग) थाहा छैन  
 यदि थियो भने के कस्तो गतिविधि भएको थियो ?
- .....
२२. लैझिक हिंसाजन्य क्रियाकलाप हुँदा कसलाई गुनासो गर्ने भन्ने बारेमा थाहा छ ?  
 क) छ      ख) छैन      ग) थाहा छैन
२३. आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ?  
 क) थियो      ख) थिएन      ग) थाहा छैन  
 यदि थियो भने पूर्व संभाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षण गर्दा लाभग्राहीसँग छलफल गरिएको थियो ?  
 क) थियो      ख) थिएन      ग) थाहा छैन
२४. सर्वेक्षणमा छलफल भए अनुसारका कुराहरूलाई लागत अनुमान र नक्सामा समावेश भएको थियो ?  
 क) थियो      ख) थिएन      ग) थाहा छैन
२५. आयोजनाको सर्वेक्षण गरिएको थियो ?  
 क) थियो      ख) थिएन      ग) थाहा छैन
२६. आयोजना विस्तृत लागत अनुमान तथा डिजाइन गरेको छ ?  
 क) छ      ख) छैन      ग) थाहा छैन
२७. आयोजनाको लागत अनुमान तथा डिजाइन निर्माण स्थलमा उपलब्ध छ ?  
 क) छ      ख) छैन      ग) थाहा छैन
२८. विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गरिएको छ ?  
 क) छ      ख) छैन      ग) थाहा छैन
२९. आयोजनाको संचालन पुर्व वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमको असर पहिचान गरिएको थियो ?  
 क) थियो      ख) थिएन      ग) थाहा छैन

यदि थियो भने के के पहिचान गरिएको थियो ?

३०. आयोजना संचालनको क्रममा त्यस्ता जोखिमको न्युनिकरण गर्ने के कस्ता उपायहरू अँथिए ?
३१. यस आयोजनाको कुल रकमको बारेमा जानकारी छ ?  
क) छ ..... ख) छैन ..... ग) थाहा छैन  
यदि छ भने कति हो ? ..... रु.....
३२. यस आयोजनामा कुनै विकास साभेदारसँग लागत साभेदारी गरिएको छ ?  
क) छ ..... ख) छैन ..... ग) थाहा छैन  
यदि छ भने कोसँग गरिएको हो ?
- कति रकम बरावरको साभेदारी गरिएको हो ? ..... रु.....
३३. आयोजनाको रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ ?  
क) बैड खाता ..... ख) नगद ..... ग) अन्य: .....
३४. आयोजनाको बैड खाता संचालनमा हस्ताक्षर कसले गर्नु हुन्छ ?  
क) अध्यक्ष ..... ख) उपाध्यक्ष ..... ग) सचिव ..... घ) कोषाध्यक्ष ..... ग) अन्य: .....
३५. आयोजनाको विस्तृत अभिमुखिकरण गरिएको छ ?  
क) छ ..... ख) छैन ..... ग) थाहा छैन
३६. आयोजनाको निर्माण पुर्वको तालिम संचालन गरिएको छ ?  
क) छ ..... ख) छैन ..... ग) थाहा छैन
३७. आयोजना स्थलमा सुचना पार्टी सबैले देखिने गरेर राखिएको छ ?  
क) छ ..... ख) छैन ..... ग) थाहा छैन
३८. आयोजनाको विस्तृत विवरण अभिलेख गर्न आयोजना पुस्तिकाको व्यवस्था गरिएको छ ?  
क) छ ..... ख) छैन ..... ग) थाहा छैन
- यदि छ भने आयोजना पुस्तिका विस्तृत रूपमा भरेको छ ?  
क) छ ..... ख) छैन ..... ग) थाहा छैन
३९. कामदारको हाजिर चुस्त दुर्घट राखिएको छ ?  
क) छ ..... ख) छैन ..... ग) थाहा छैन
४०. समुह विभाजन गरेर निर्माण कार्य संचालन भएको छ ?  
क) छ ..... ख) छैन ..... ग) थाहा छैन

४१. प्रत्येक दिन काम गर्ने समय कति घण्टा हो ?  
..... घण्टा
४२. तपाइले पाउने दैनिक पारिश्रमिक बारेमा थाहा छ ?  
क) छ                  ख) छैन                  ग) थाहा छैन  
यदि छ भने दैनिक कति रूपैयाँ ?        रु.....
४३. आयोजनाको वा निर्माणकार्यको आवधिक समिक्षा हुने गरेको छ ?  
क) छ                  ख) छैन                  ग) थाहा छैन  
यदि छ भने कति पटक भएको छ ? ..... पटक
४४. आयोजना संचालनको लागि पेशकी उपलब्ध भएको थियो ?  
क) थियो                  ख) थिएन                  ग) थाहा छैन  
यदि थियो भने कहिले र कति रकम उपलब्ध भएको थियो ?  
कहिले ..... कति रकम .....
४५. आयोजना सम्पन्न भएको कति समयपछि पूर्ण भुक्तानी भएको थियो ?  
.....
४६. आयोजनामा प्रयोग गरिने बाह्य निर्माण सामाग्रीको खरिद कसले गरेको थियो ?  
.....
४७. आयोजनामा प्रयोग गरिने बाह्य सामाग्रीको खरिद कसरी गरेको थियो ?  
क) टेन्डर                  ख) दरभाउपत्र आव्हान        ग) सिधै फर्म वा पसलबाट  
घ) अन्यः.....
४८. के के बाह्य सामाग्रीहरू खरिद गरिएको थियो ?  
.....
४९. लागत अनुमानमा उल्लेख भए अनुसार निर्माणको सामाग्रीहरू उपलब्ध भएको थियो ?  
क) थियो                  ख) थिएन                  ग) थाहा छैन  
यदि उपलब्ध थिएन भने किन ?  
.....
५०. लागत अनुमानमा उल्लेख भए अनुसार संरचना निर्माणको क्रममा सामाग्रीहरूको प्रयोग भएको थियो ?  
क) थियो                  ख) थिएन                  ग) थाहा छैन  
यदि थिएन भने किन ?  
.....
५१. आयोजनाको नाप जाँच गरि विल तयार गरिएको छ ?  
क) छ                  ख) छैन                  ग) थाहा छैन

यदि छ भने कहिले तयार गरिएको थियो ?

५२. आयोजनामा संलग्न कामदारको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्पन्न भयो ?

क) भयो

ख) भएको छैन

ग) थाहा छैन

यदि सम्पन्न भएको भए कति किस्तामा भुक्तानी भएको थियो ?

यदि भएको भए कसरी भुक्तानी गरियो ?

क) बैझ

ख) नगद

अन्य

५३. तपाँइले प्राप्त गर्नुभएको पारिश्रमिक प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

क) छु

ख) छैन

यदि सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने किन ?

५४. आयोजनाको सार्वजनिक लेखापरिक्षण हुने गरेको छ ?

क) छ

ख) छैन

ग) थाहा छैन

५५. आयोजना वा निर्माणकार्य सम्पन्न पश्चात सार्वजनिक सुनुवाई हुने गरेको छ ?

क) छ

ख) छैन

ग) थाहा छैन

५६. आयोजनाको संचालनको क्रममा कर्मचारीहरू (प्राविधिक) नियमितरूपमा आयोजना स्थ उपलब्ध थिए ?

क) थिए

ख) थिएनन्

ग) थाहा छैन

यदि थिए भने महिनामा कति दिन उपलब्ध थिए ? ..... दिन

५७. आयोजनाको संचालन गर्दा कामको रेखाङ्कन (लेआउट) कसले गरिदियो ?

५८. सरोकारवाला निकाय मार्फत आयोजनाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिएको थियो ?

क) थियो

ख) थिएन

ग) थाहा छैन

यदि अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण भएको थियो भने कति पटक र कुन निकाय वा व्यक्ति भएको थियो ?

५९. आयोजना संचालनको क्रममा भएका गुनासो, सल्लाह सुभावहरूको बारेमा जानकारी । संयन्त्रको बारेमा जानकारी छ ?

क) छ

ख) छैन

ग) थाहा छैन

यदि थाहा छ भने यसको प्रयोग गर्नु भएको थियो ?

क) थिएँ

ख) थिएन

ग) आवश्कता परेन

यदि थियो भने के का लागि प्रयोग गर्नु भएको थियो ?

६०. तपाईंको गुनासो सुनुवाई भयो ?  
 क) भयो                                  ख) भएन
६१. यो आयोजना पानीको बहुउपयोगी प्रणालीसँग सम्बन्धित छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन  
 यदि छ भने के के मा प्रयोग भएको छ ?
६२. आयोजनाले कृषियोग्य जमिनको दिगो उपयोग तथा जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुऱ्याएको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
६३. यो आयोजना स्थानिय अनुकूलन कार्ययोजना (LAPA) ले तर्जुमा गरेको क्रियाकलाप भित्र पर्दछ ?  
 क) पर्दछ                                    ख) पर्दैन    ग) थाहा छैन
६४. के यो आयोजना जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको प्रयोग तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरू अनुकूलन/न्यूनिकरण सँग सम्बन्धित छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
६५. के यो आयोजनाले पानिको मुहान संरक्षण, वर्षा/हिँउपानी संकलन तथा वायोइन्जिनिएरिङ्का माध्यामबाट माटो तथा पानीको संरक्षणमा टेवा पुऱ्याएको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
६६. यो आयोजनाले पारिस्थीतिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग अनुकूलित हुनका लागि स्थानिय समुदायको क्षमता विकास गरेको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
६७. के यो आयोजनाले जलवायु उत्थानशील स्थानिय पूर्वाधारका आधारहरूलाई अनुसरण गरेको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
६८. यो आयोजनामा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने जीवाश्मा इन्धन (Fossil Fuel) को प्रयोग गरिएको छ ?  
 क) उच्च प्रयोग                            ख) न्यून प्रयोग                                  ग) प्रयोग गरिएको छैन
६९. के यो आयोजनाले आयआर्जनका अवसरहरूको सिर्जना गरि स्थानिय समुदायको जिविकोपार्जन पुनःस्थापनामा सहयोग गरेको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
७०. आयोजनाको छानौट गर्दा महिला, विपन्न, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सामाजिक वहिस्करणमा परेका जाती समुदायको आवश्यकता/मागमा आधारित थियो ?  
 क) थियो                                    ख) थिएन    ग) थाहा छैन

८. सङ्गठासन्न समुदायहरूको पहिचान भएको थियो ?  
 क) थियो                          ख) थिएन                          ग) थाहा छैन
९. यो आयोजनाबाट प्रत्यक्षरूपमा कुनकुन सङ्गठासन्न समुदाय तथा जातजाती लाभान्वित हुन्नन् ;
१०. यस आयोजना संचालनको क्रममा प्रभावित वा हानी हुनसक्ने व्यक्ति, समुदाय तथा क्षेत्रहरू के हुन ?
११. आयोजनाको कामदारहरू छनोट कसरी गरियो ?
१२. आयोजनामा संलग्न कामदारको विवरण:  
 क) लिङ्गः (महिला:                          पुरुषः                          अन्यः                          )  
 ख) जातजातीः (ब्राह्मण क्षेत्रीः                          दलितः                          जनजातीः                          मधेशीः  
 अन्यः                          )  
 ग) उमेरगतः (१८ वर्षमुनि:                          १८ देखि ५९ वर्षसम्म:                          ६० वर्ष माथि:                          )  
 घ) अन्यः (अपाङ्गता भएका व्यक्ति:                          गर्भवती तथा सुत्करीः  
 एकल महिला:
१३. उपभोक्ता समिति गठन सहभागितामूलक ढंगबाट भएको थियो ?  
 क) थियो                          ख) थिएन                          ग) थाहा छैन  
 यदि थियो भने को को सहभागि भएका थिए, उल्लेख गर्नुहोस्
१४. उपभोक्ता समितिमा संलग्न व्यक्तिहरूको विवरण:  
 क) लिङ्गः (महिला:                          पुरुषः                          अन्यः                          )  
 ख) जातजातीः (ब्राह्मण क्षेत्रीः                          दलितः                          जनजातीः                          मधेशीः  
 अन्यः                          )  
 ग) उमेरगतः (१८ वर्षमुनि:                          १८ देखि ५९ वर्षसम्म:                          ६० वर्ष माथि:                          )  
 घ) अन्यः (अपाङ्गता भएका व्यक्ति:                          गर्भवती तथा सुत्करीः  
 एकल महिला:
१५. उपभोक्ता समितिको निर्णायक भुमिकामा महिलाको सहभागीता छ ?  
 क) छ                          ख) छैन                          ग) थाहा छैन  
 यदि छ भने त्यस्ता महिलाको संख्या कति छ ?
१६. आयोजना संचालनमा अपनाइएका सुरक्षाका उपायहरू  
 क) कामदारको दुर्घटना विमा                          ख) संरचनाको वीमा                          ग) अन्यः

१७. आयोजना संचालन गर्दा व्यक्तिगत सुरक्षा सामार्गी उपलब्ध गराइएको थियो ?  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन  
 यदि उपलब्ध गराइएको थियो भने के के थियो ?  
 क) हेल्पेट ख) जुता    ग) चस्मा    घ) पन्जा    ङ) मास्क  
 च) टर्लिक्ने पातलो ज्याकेट    छ) सेफटी वेल्ट    ज) प्राथमिक उपचार बाक्स  
 झ) अन्य: .....
१८. आयोजना स्थलमा शिशु स्याहारको व्यवस्था छ थियो ?  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) आवश्यकता थिएन    घ) थाहा छैन
१९. आयोजना स्थलमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था थियो ?  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन
२०. आयोजना स्थलमा महिला पुरुषको लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था थियो ?  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन
२१. आयोजना स्थलमा काम गर्ने क्रममा लैड्जिक हिंसालाई प्रोत्साहन हुने किसिमका गतिविधिहरू भएको थियो ?  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन  
 यदि थियो भने के कस्तो गतिविधि भएको थियो?  
 .....  
 २२. लैड्जिक हिंसाजन्य क्रियाकलाप हुँदा कसलाई गुनासो गर्ने भन्ने बारेमा थाहा छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
- ग. प्राविधिक पक्षः
२३. आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ?  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन  
 यदि थियो भने पूर्व संभाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षण गर्दा लाभग्राहीसँग छलफल गरिएको थियो ?  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन
२४. सर्वेक्षणमा छलफल भए अनुसारका कुराहरूलाई लागत अनुमान र नक्सामा समावेश भएको थियो ?  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन
२५. आयोजनाको सर्वेक्षण गरिएको थियो ?  
 क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा छैन
२६. आयोजना विस्तृत लागत अनुमान तथा डिजाइन गरेको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन

२७. आयोजनाको लागत अनुमोदन तथा हिजाहन निर्माण स्थलमा उपलब्ध छ ?  
क) छ    ख) हैन    ग) थाहा हैन
२८. विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (मण्डल) तयार गरिएको छ ?  
क) छ    ख) हैन    ग) थाहा हैन
२९. आयोजनाको संचालन पुर्व बातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमको असर पहचान गरिएको थिए  
क) थियो    ख) थिएन    ग) थाहा हैन  
यदि थियो भने के के पहचान गरिएको थियो ?
- .....
३०. आयोजना संचालनको क्रममा त्यस्ता जोखिमको न्युनिकरण गर्ने के कस्ता उपायहरू अपनाइएका थिए ?
- .....
३१. यस आयोजनाको कुल रकमको बारेमा जानकारी छ ?  
क) छ    ख) हैन    ग) थाहा हैन  
यदि छ भने कति हो ?    रु.....
३२. यस आयोजनामा कुनै विकास साफेदारसँग लागत साफेदारी गरिएको छ ?  
क) छ    ख) हैन    ग) थाहा हैन  
यदि छ भने कोसँग गरिएको हो ?
- .....
- कति रकम बरावरको साफेदारी गरिएको हो ?    रु.....
३३. आयोजनाको रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ ?  
क) बैड खाता    ख) नगद    ग) अन्य: .....
३४. आयोजनाको बैड खाता संचालनमा हस्ताक्षर कसले गर्नु हुन्छ ?  
क) थध्यक्ष    ख) उपाध्यक्ष    ग) सचिव    घ) कोषाध्यक्ष  
ग) अन्य: .....
३५. आयोजनाको विस्तृत अभिमुखिकरण गरिएको छ ?  
क) छ    ख) हैन    ग) थाहा हैन
३६. आयोजनाको निर्माण पुर्वको तालिम संचालन गरिएको छ ?  
क) छ    ख) हैन    ग) थाहा हैन
३७. आयोजनाको निर्माण पश्चातको तालिम संचालन गरिएको छ ?  
क) छ    ख) हैन    ग) थाहा हैन
३८. गाँउपालिकाले मर्मत संभार कोषको व्यवस्थापन गरेको छ ?  
क) छ    ख) हैन    ग) थाहा हैन

३९. आयोजनाको मर्मत संभार समिति गठन गरिएको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन  
 यदि छ भने उक्त समितिमा संलग्न व्यक्तिहरूको विवरण:  
 क) लिङ्: (महिला: पुरुषः    अन्यः )  
 ख) जातजाती: (ब्राह्मण क्षेत्री:                                  दस्तिः                                  जनजातिः                                  मध्येशी:  
 अन्यः    )  
 ग) उमेरगत: (१८ वर्षमुनि:    १८ देखि ५९ वर्षमात्रमः                                  ६० वर्ष माथि: )  
 घ) अन्यः (अपाङ्गता भएका व्यक्तिः    गम्भर्वती तथा सुत्केरी:  
 एकल महिला:
४०. आयोजनाको मर्मत संभार समिति सक्रिय छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन  
 यदि सक्रिय छैन भने कारण खुलाउनुहोस .....
४१. आयोजनाको मर्मत संभार कोषको व्यवस्थापन गरिएको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन  
 यदि छ भने कति रूपैयाँ छ ?                                  रु.....
४२. आयोजनाको मर्मत संभार समितिको कोष व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ ?  
 क) बैड खाता    ख) नगद    ग) अन्यः .....
४३. आयोजनाको मर्मत संभार समितिको कोषको बैड खाता संचालनमा हस्ताक्षर कसले गर्नु हुन्छ ?  
 क) अध्यक्ष    ख) उपाध्यक्ष                                  ग) सचिव                                  घ) कोषाध्यक्ष  
 ग) अन्यः .....
४४. आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिताः
४५. आयोजना स्थलमा सुचना पार्टी सबैले देखिने गरेर राखिएको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन  
 यदि छ भने आयोजना पुस्तिका विस्तृत रूपमा भरेको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
४६. कामदारको हाजिर चुस्त दुरुस्त राखिएको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
४७. समुह विभाजन गरेर निर्माण कार्य संचालन भएको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन

४८. प्रत्येक दिन काम गर्ने समय कति छाण्टा हो ?

छाण्टा

४९. तपाइले पाउने दैनिक पारिश्रमिक बारेमा थाहा छ ?

क) छ

ख) छैन

ग) थाहा छैन

यदि छ भने दैनिक कति रूपैयाँ ?      रु.....

५०. आयोजनाको वा निर्माणकार्यको आवधिक समिक्षा हुने गरेको छ ?

क) छ

ख) छैन

ग) थाहा छैन

यदि छ भने कति पटक भएको छ ? ..... पटक

५१. आयोजना संचालनको लागि पेशकी उपलब्ध भएको थियो ?

क) थियो

ख) थिएन

ग) थाहा छैन

यदि थियो भने कहिले र कति रकम उपलब्ध भएको थियो ?

कहिले.....कति रकम.....

५२. आयोजना सम्पन्न भएको कति समयपछि पूर्ण भुक्तानी भएको थियो ?

.....

५३. आयोजनामा प्रयोग गरिने बाह्य निर्माण सामाग्रीको खरिद कसले गरेको थियो ?

क) टेन्डर

ख) दरभाउपत्र आक्तान

ग) सिधै फर्म वा पसलबाट

घ) अन्य.....

५४. के के बाह्य सामाग्रीहरू खरिद गरिएको थियो ?

.....

५५. लागत अनुमानमा उल्लेख भए अनुसार निर्माणको सामाग्रीहरू उपलब्ध भएको थियो ?

क) थियो

ख) थिएन

ग) थाहा छैन

यदि उपलब्ध थिएन भने किन ?

.....

५६. लागत अनुमानमा उल्लेख भए अनुसार संरचना निर्माणको क्रममा सामाग्रीहरूको प्रयोग भए थियो ?

क) थियो

ख) थिएन

ग) थाहा छैन

यदि थिएन भने किन ?

.....

५७. आयोजनाको नाप जाँच गरि विल तयार गरिएको छ ?

क) छ

ख) छैन

ग) थाहा छैन

- यदि छ भने कहिले तयार गरिएको थियो ?
५९. आयोजनामा संलग्न कामदारको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्पन्न भयो ?  
 क) भयो                           ख) भएको छैन                           ग) थाहा छैन  
 यदि सम्पन्न भएको भए कति किस्तामा भुक्तानी भएको थियो ?  
 यदि भएको भए कसरी भुक्तानी गरियो ?  
 क) बैझ                           ख) नगद                                   अन्य
६०. तपाँइले प्राप्त गर्नुभएको पारिश्रमिक प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?  
 क) छु                                   ख) छैन  
 यदि सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने किन ?
- .....
६१. आयोजनाको सार्वजनिक लेखापरिक्षण हुने गरेको छ ?  
 क) छ                                   ख) छैन                                   ग) थाहा छैन
६२. आयोजना वा निर्माणकार्य सम्पन्न पश्चात सार्वजनिक सुनुवाई हुने गरेको छ ?  
 क) छ                                   ख) छैन                                   ग) थाहा छैन
६३. आयोजनाको संचालनको क्रममा कर्मचारीहरू (प्राविधिक) नियमितरूपमा आयोजना स्थलमा उपलब्ध थिए ?  
 क) थिए                                   ख) थिएनन्                           ग) थाहा छैन  
 यदि थिए भने महिनामा कति दिन उपलब्ध थिए ? ..... दिन
६४. आयोजनाको संचालन गर्दा कामको रेखाङ्कन (लेआउट) कसले गरिदियो ?
- .....
६५. सरोकारवाला निकाय मार्फत आयोजनाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिएको थियो ?  
 क) थियो                           ख) थिएन                                   ग) थाहा छैन  
 यदि अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण भएको थियो भने कति पटक र कुन निकाय वा व्यक्ति बाट भएको थियो ?
- .....
६६. आयोजना संचालनको क्रममा भएका गुनासो, सल्लाह सुझावहरूको बारेमा जानकारी दिने संयन्त्रको बारेमा जानकारी छ ?  
 क) छ                                   ख) छैन                                   ग) थाहा छैन  
 यदि थाहा छ भने यसको प्रयोग गर्नु भएको थियो ?  
 क) थिएँ                           ख) थिएन                                   ग) आवशकता परेन  
 यदि थियो भने के का लागि प्रयोग गर्नु भएको थियो ?
- .....

६७. तपाईंको गुनासो सुनुवाई भयो ?  
 क) भयो    ख) भएन  
 ६८. यो आयोजना पानीको बहुउपयोगी प्रणालीसँग सम्बन्धित छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन  
 यदि छ भने के के मा प्रयोग भएको छ ?
- .....
६९. आयोजनाले कृषियोग्य जमिनको दिगो उपयोग तथा जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुऱ्याएको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
७०. यो आयोजना स्थानिय अनुकूलन कार्ययोजनाले तर्जुमा गरेको कियाकलाप भित्र पर्दै ?  
 क) पर्दै    ख) पर्दैन    ग) थाहा छैन
७१. के यो आयोजना जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको प्रयोग तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरू, अनुकूलन / न्यूनिकरण सँग सम्बन्धित छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
७२. के यो आयोजनाले पानिको मुहान संरक्षण, वर्षा/हिँउपानी संकलन तथा वायोइन्जिनिएरिङ्कका माध्यमबाट माटो तथा पानीको संरक्षणमा टेवा पुऱ्याएको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
७३. यो आयोजनाले पारिस्थीतिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग अनुकूलित हुनका लागि स्थानिय समुदायको क्षमता विकास गरेको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
७४. के यो आयोजना बजार पूर्वाधारहरू जस्तै: संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र आदि सँग सम्बन्धित छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन  
 यदि छ भने उल्लेख गर्नुहोस् .....
७५. के यो आयोजनाले जलवायु उत्थानशील स्थानिय पूर्वाधारका आधारहरूलाई अनुसरण गरेको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
७६. यो आयोजनामा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने जीवाशमा इन्धन (Fossil Fuel) को प्रयोग गरिएको छ ?  
 क) उच्च प्रयोग    ख) न्यून प्रयोग    ग) प्रयोग गरिएको छैन
७७. के यो आयोजनाले आयआर्जनका अवसरहरूको सिर्जना गरि स्थानिय समुदायको जिविकोपार्जन पुनःस्थापनामा सहयोग गरेको छ ?  
 क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन

७८. आयोजनाको छानौट गर्दा महिला, विपन्न, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सामाजिक वहिस्करणमा परेका जाती समुदायको आवश्यकता/मागमा आधारित थियो ?  
क) थियो                                  ख) धिएन                                  ग) थाहा छैन
७९. के यो आयोजनाले महिला, विपन्न, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सामाजिक वहिस्करणमा परेका जाती समुदायको समतामूलक सहभागितालाई प्रवर्द्धन गरेको छ ?  
क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
८०. यो आयोजनामा विभिन्न सहयोगी निकायहरुको आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य भएको छ ?  
क) छ    ख) छैन    ग) थाहा छैन
८१. योजना संचालन पूर्वको तस्वीर लिएको स्थानबाट सोही angle बाट तस्विर लिनुहोला । (तस्विर लिदाँ कुनै वस्तुलाई reference लिएर खिच्नुहोला र GPS coordinates राख्नुहोला )

अनुसूची ४  
(कार्यविधिको दफा १३ बमोजिम)

चेतनामूलक, क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकास कार्यक्रमको अनुगमनको क्रममा प्रयोग गरिने ढंग

- अनुगमनकर्ताको नाम: ..... पद: .....
- कार्यालय: ..... अनुगमनको मिति: .....
- कार्यक्रमको नाम: ..... कार्यक्रमको ठेगाना: .....
- आयोजना शुरू गर्ने मिति: ..... सम्पन्न गर्ने मिति: .....
१. कार्यक्रमको किसिम : क्षमता अभिवृद्धि      चेतनामूलक      सीप विकास
  २. कार्यक्रमको लागत : रु ..... कार्यालयबाट उपलब्ध हुने रकम रु.....  
कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट लागत साझेदारी रकम: रु..... अन्य निकायबाट प्राप्त सहयोग रु..... लाभग्राहीको सहभागीता रु.....
  ३. जम्मा लाभग्राहीको संख्या :  
महिला : ..... पुरुष : ..... जम्मा : .....
  - दलित: ..... जनजाति: ..... ब्राह्मण/क्षेत्री : .....
  - मध्येशी : ..... मुस्लिम/अल्पसंख्यक : .....
  - अपाङ्गता भएका : .....
  ४. लाभग्राहीहरुको नियमित उपस्थिति भए नभएको
  ५. कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा गरिएका सम्झौताका शर्तको पालना  
भएको      नभएको      थाहा छैन
  ६. कार्यक्रमको खाका (लाभग्राही, कार्यान्वयन तरिका, समय र लागत) मा परिवर्त्तन भएको भए सोको औचित्य र स्वीकृतिको अवस्था : .....
  ७. कार्यक्रमबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने अवस्था: .....
  ८. कार्यक्रममा तोकिए बमोजिम लागत सहभागीता र सम्झौताका शर्तको पालना भए नभएको
  ९. योजनाको समग्र उपलब्धिको अवस्था र दिगोपना : .....
  १०. लाभग्राही/नागरिकको धारणा वा प्रतिकृया
  ११. कार्यान्वय गर्ने निकायको आधिकारिक प्रतिनिधिको धारणा र प्रतिवद्धता : .....
  १२. वडा समिति वा वडास्तरिय अनुगमन सिमितिको प्रतिकृया भए : .....
  १३. अनुगमनकर्ताको टिप्पणी, सुझाव र निर्देशन : .....

## बनुसूची ५

(कार्यविधिको दफा १४ बमोजिम)

### स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रवद्धन गर्ने योजना र कार्यक्रमको बनुगमन

अनुगमनकर्ताको नाम: ..... पद: .....

कार्यालय: ..... अनुगमनको मिति: .....

कार्यक्रमको नाम: ..... कार्यक्रमको ठेगाना: .....

आयोजना शुरू गर्ने मिति: ..... सम्पन्न गर्ने मिति: .....

१. कार्यक्रमको प्रकृति: स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक उद्यमशीलता प्रवद्धन गर्ने

२. कार्यक्रमको कुल लागत: रु ..... कार्यालयबाट उपलब्ध हुने रकम रु: .....

कार्यान्वयन गर्ने निकायको लागत सहभागिता रु .....

निकायबाट प्राप्त सहयोग रु ..... लाभग्राहीको सहभागिता: रु .....

३. जम्मा लाभग्राही संख्या

महिला : ..... पुरुष : ..... जम्मा : .....

दलित: ..... जनजाति: ..... ब्राह्मण/क्षेत्री : .....

मधेशी : ..... मुस्लिम/अल्पसंख्यक : .....

अपाङ्गता भएका : .....

४. कार्यक्रम मार्फत उपलब्ध गराएको सामाग्रीहरु

क्र.स	सामाग्रीको विवरण	परिमाण	उपयोगको अवस्था	कैफियत

५. कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा गरिएका सम्झौताका शर्तको पालना

भएको नभएको थाहा छैन

६. कार्यक्रमबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने अवस्था:

भएको नभएको थाहा छैन

७. कार्यक्रममा तोकिए बमोजिम लागत सहभागिता र सम्झौताका शर्तको पालना

भएको नभएको थाहा छैन

८. योजनाको समग्र उपलब्धिको अवस्था र दिगोपना : .....

९०. लाभग्राही/नागरिकको धारणा वा प्रतिकृया:



११. कार्यान्वय गर्ने निकायको आधिकारिक प्रतिनिधिको धारणा र प्रतिवद्ता : .....
१२. बडा समिति वा बडास्तरिय अनुगमन सिमितिको प्रतिकृया भए : .....
१३. अनुगमनकर्ताको टिप्पणी, सुझाव र निर्देशन : .....

आज्ञाले  
शुवास चन्द्र राबल  
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत